



Definitieve versie
21 maart 2023

Werkplan participatie Strandeiland 2023

Participatieteam Strandeiland



Inhoud

| | |
|---|-----------|
| 1 Inleiding | 3 |
| 2 Terugblik op 2022 | 4 |
| 2.1 Selectie criterium participatie en beoordeling inschrijvingen 1e Tender woningbouw / buurthub | 4 |
| 2.2 Tijdelijk Buurt en Sportpark | 4 |
| 2.3 Living Lab 'Deep Map' | 5 |
| 2.4 Verbeteringen HalloStrandeiland.nl | 5 |
| 2.5 Online community management Hallo Strandeiland | 6 |
| 2.6 Offline community management Strandlokaal | 6 |
| 2.7 Eerste gesprekken met woningcorporaties | 6 |
| 3 Activiteiten in 2023 | 7 |
| 3.1 Tijdelijke openbare ruimte Makerskade rond flexwoningen | 7 |
| 3.2 Tijdelijk Buurt en Sportpark | 7 |
| 3.3 Evaluatie participatie criteria uit eerste tender Strandeiland | 8 |
| 3.4 Buurtplatform HalloStrandeiland.nl | 8 |
| 3.5 Community Management | 8 |
| 3.6 Deep Map | 9 |
| 3.7 In gesprek met woningcorporaties over samenwerking | 9 |
| 3.8 Kansen verkennen voor vernieuwende participatie in de toekomst | 9 |
| 4 Planning 2023 | 11 |

1 Inleiding

Voor u ligt het werkplan participatie Strandeiland 2023. Dit jaar houden we het document beknopter dan voorgaande jaren. Voor toelichting op de achtergrond en insteek van het participatieteam Strandeiland verwijzen we naar het participatieplan uit 2019 en de werkplannen van 2021 en 2022.

Het participatieteam streeft naar optimale participatie met iedereen die zich bij Strandeiland betrokken voelt en faciliteert dit naar beste kunnen. Dat betekent dat het team participatieprocessen organiseert en initiatieven met open armen ontvangt, verbindt en verder brengt. Dit met als doel om bij te dragen aan een levendige en betrokken community op Strandeiland. Zo dragen we bij aan het DNA van Strandeiland dat samenwerken en co-creatie als een van de waarden in zich draagt.

Samenstelling Participatieteam

Het participatieteam bestaat uit vrijgemaakte IJburgers en ambtenaren. Met vrijgemaakt bedoelen we dat deze burgers vergoed worden voor de tijd die zij inzetten voor het participatieteam. Het participatieteam Strandeiland heeft in 2023 de volgende vaste leden:

- Linda Vosjan – bewoner IJburg
- Jolanda Kirpensteijn – bewoner IJburg
- Martijn Kruijf – ambtenaar projectteam Strandeiland (omgevingsmanager)
- Jaap Koen Bijma – ambtenaar CTO Innovation Office
- Martien van Rijn – ambtenaar Stadsdeel Oost (projectleider democratisering)

Het participatieteam wordt incidenteel of bij specifieke activiteiten ondersteund door:

- Michel Vogler – bewoner IJburg (Hallo Strandeiland)
- Rijmer Winder - online community manager HalloStrandeiland.nl
- Joke Dufourmont – AMS Institute

2 Terugblik op 2022

Het Participatieteam kijkt positief terug op het afgelopen jaar. Het team heeft flinke stappen gezet en er is ook weer meer live vergaderd wat de samenwerking ten goede komt. Ook de samenwerking met het projectteam is opnieuw goed verlopen. Participatie in samenwerking met ons team krijgt steeds duidelijker de plek in de gebiedsontwikkeling die het verdient. Hierna een terugblik op de activiteiten in 2022:

2.1 Selectie criterium participatie en beoordeling inschrijvingen 1e Tender woningbouw / buurthub

Afgelopen jaar heeft het team als vervolg op het ideeënboek voor de toekomstige buurthubs, dat als bijlage in de tender aan ontwikkelaars werd meegegeven, het selectie criterium 'participatie' opgesteld en vervolgens in twee rondes de inzendingen in de tender voor de buurthubs **daadwerkelijk beoordeeld**. Dit is door het team als een succes ervaren. Invloed van bewoners op een bouwproject op Strandeiland in zo'n vroege fase, is voor het team van grote waarde. Invloed is hiermee geformaliseerd en op een belangrijk moment in het proces uitgevoerd. Het was veel werk, maar een succesvolle unieke procedure waar Amsterdam trots op mag zijn. Het team was verheugd te horen dat de uiteindelijke winnaar ook op het onderwerp participatie de meeste punten had gekregen. Het team kijkt uit naar de uitwerking van de tender in de praktijk en de participatie die daarbij georganiseerd gaat worden.

2.2 Tijdelijk Buurt en Sportpark

De aanzet van vroegtijdige participatie rond het Tijdelijke buurt- en sportpark Muidenbuurt heeft geleid tot een routekaart voor het participatieproces dat als integraal onderdeel in het Programma van Eisen is opgenomen. Ook is met een diverse groep IJburgers een ideeënboek gemaakt, dat als bijlage bij het programma van eisen is gevoegd en diende als eerste input voor het ontwerpteam van Ruimte en Duurzaamheid (R&D). Het ideeënboek is heel speels geworden met praktische aanwijzingen over waar mensen wel en niet blij van worden. Door te vragen naar wat mensen vreselijk vinden, was het makkelijker om te formuleren wat gewenst is, zoals "altijd reuring" en "je kunt er lekker eten", "zingende vogels" en "groot park met veel fitnessstoestellen, zoals in Barcelona aan het strand."


Samen met het projectteam is een eerste participatieavond gehouden waar belangstellenden, specialisten en potentiële partners met elkaar input gaven voor het nog op te stellen vlekkenplan/schetsontwerp. Op 8 februari wordt dit tijdens een tweede participatieavond gepresenteerd en opnieuw becommentarieerd door bewoners en andere betrokkenen.

2.3 Living Lab 'Deep Map'

Studenten van AMS werkten in hun Living Lab aan een opdracht van het participatieteam voor het maken van een Deep Map. De studenten van AMS hebben een deep map van IJburg opgeleverd, samen met een korte documentaire. Er zijn persoonlijke gesprekken gevoerd en er is een bewonersavond georganiseerd. Er zijn heel veel verhalen opgehaald, deze subjectieve ervaringen zijn in de deep map gevisualiseerd. Deze map geeft in verschillende lagen informatie die je op een gewone kaart niet terug kunt vinden, dat is een bron van inspiratie voor bewoners die de buurt beter willen leren kennen, maar ook voor ontwerpers die kunnen zien wat er van een plan terecht gekomen.

2.4 Verbeteringen HalloStrandeiland.nl

De website is bedoeld om de betrokkenheid van de bewoners en partners te faciliteren, evenals het tonen van de activiteiten en resultaten van het participatieteam. In 2022 is de website gemoderniseerd en zijn er nieuwe functionaliteiten toegevoegd, welke in 2023 zullen worden geïmplementeerd. Historische functies zijn verwijderd zoals Klasse of knudde, Tijdelijk strand 2021-2023 en Ons Parlement. Het aantal publicaties op de website is verkleind, omdat de website van de gemeente de primaire bron wordt van de publicaties. De oude statische planning is verwijderd. Er is gewerkt aan een nieuwe interactieve presentatie van de planning waarbij de gebruiker met een interactieve tijdlijn voor elk jaar goed kan zien wat er gedaan en (tijdelijk) opgeleverd wordt. Deze module wordt begin 2023 in gebruik genomen. Tenslotte is de website in december aangepast aan de stijl zoals voorgeschreven in het Brandbook voor Strandeiland. Zie illustraties: links oud, rechts nieuw.



2.5 Online community management Hallo Strandeiland

Er is een Online Community Manager aangenomen, Rijmer Winder, om de website nieuw leven in te blazen en te zorgen dat deze ook beter gebruikt gaat worden. Ook de zichtbaarheid op social media maakt daar deel van uit. Zo heeft hij tijdens de participatiebijeenkomsten van het tijdelijke sport- en recreatiepark video's gemaakt die gebruikt worden op de social media pagina's. Rijmer heeft de video's gefilmd en ge-edit. Daarnaast heeft hij de social media pagina's opgezet en ingericht. Deze pagina's zijn een manier om de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten en het proces van de ontwikkeling van Strandeiland transparanter te maken.

2.6 Offline community management Strandlokaal

Centrumeiland bewoner Malou van Nieuwkoop heeft in opdracht van het participatieteam enkele buurtactiviteiten georganiseerd in het Strandlokaal. Primair doel van de activiteiten was om ook offline al te bouwen aan een community op Strandeiland, in de eerste fysieke plek die daar in gebruik is: het Strandlokaal. Malou heeft in 2022 een tweetal activiteiten georganiseerd: een kledingruil en een kleding- en speelgoed ruil. De activiteiten zijn goed bezocht. Het is Malou niet gelukt om alle voorgestelde activiteiten uit te voeren. Haar persoonlijke situatie: een fulltime baan en twee jonge kinderen, maakte het voor haar lastig om ook het werk voor het participatieteam uit te voeren. Er was dan ook weinig contact tussen Malou en het participatieteam en in de activiteiten ontbrak de gewenste focus rond Strandeiland. Ondanks dat Malou het erg leuk vond om de activiteiten te organiseren, heeft ze aangegeven om in 2023 niet verder te willen gaan. De samenwerking wordt in goede harmonie beëindigd.

2.7 Eerste gesprekken met woningcorporaties

Het participatieteam heeft contact gelegd met de woningcorporaties die een groot deel van de woningen op Strandeiland gaan bouwen. Vanuit de corporaties zijn er ideeën om met behulp van (tijdelijke) strandhuisjes punten voor informatievoorziening voor woningzoekenden te maken. Ook zouden dit locaties kunnen zijn voor placemaking en eerste community building, zodra er mensen wonen. Een deel van de buurtfuncties in deze tijdelijke voorzieningen kunnen mogelijk later een definitieve plek krijgen in de buurthubs. Er is afgesproken hierover in contact te blijven en hierover vanuit het participatieteam mee te denken.

3 Activiteiten in 2023

3.1 Tijdelijke openbare ruimte Makerskade rond flexwoningen

Op Strandeiland komen ruim 300 flexwoningen voor een periode van 10 jaar. Naar verwachting start de bouw rond de zomer van 2024. De woningen zijn uiterlijk eind 2024 klaar. Daarmee worden de bewoners van deze flexwoningen de eerste bewoners van Strandeiland.

Het gebied rond de flexwoningen moet een prettige omgeving en een waardevolle toevoeging voor de buurt worden. De gemeente richt daarom de straten, het groen en de speelplekken (tijdelijk) in. Eerste ideeën hiervoor zijn bv. een tijdelijk park, een natuurspeeltuin, een plek voor stadslandbouw of een moestuin. De verdere invulling van dit eerste stukje Strandeiland wil de gemeente graag samen met bewoners doen. Speciale aandacht is daarbij voor de overburen van het Centrumeiland. Het participatieteam draagt hier graag aan bij. We willen daarbij ook gebruik maken van de kennis en inspiratie van bewoners van IJburg 1e fase die hier al ervaring mee hebben. Samen kunnen we op die manier de eerste bewoners van harte welkom heten en een levendig stukje Strandeiland maken.

In het voorjaar organiseert het participatieteam samen met de ontwerpers van R&D een 'Makerskade special' om met elkaar een eerste verkenning te doen van de vrije ruimte die er is voor participatie, het doel en de ambitie van participatie. Het participatieteam ontwerpt in goede afstemming met het project een participatieproces. Voorlopige planning voor daadwerkelijke participatie is de tweede helft van 2023.

3.2 Tijdelijk Buurt en Sportpark

We geven vervolg aan de participatie rond het Tijdelijk buurt en sportpark Muidenbuurt. De volgende stappen zijn:

- 8 februari organiseren we samen met het projectteam een tweede bijeenkomst die zal gaan over het vlekkenplan/schetsontwerp.
- Indien blijkt dat er (door een onoverbrugbaar financieel gat) alsnog fundamentele keuzes gemaakt moeten worden, vragen we de betrokkenen om ons te helpen bij het maken van die keuzes in een extra te organiseren participatiebijeenkomst.
- In mei (n.t.b.) organiseren we de volgende bijeenkomst waarin we terugkoppelen welke input uit de bijeenkomst van februari wel/niet is verwerkt. Dan zal R&D ook in meer detail elementen uit het ontwerp presenteren. We sluiten de avond af met een borrel (Strandlokaal), om het einde van de fase van dromen en ideeën genereren met elkaar te vieren.
- Het proces dat hierop volgt is nog niet uitgewerkt. Het participatieteam gaat met het projectteam samen werken aan een verdere uitwerking van het vervolgproces (routekaart).

3.3 Evaluatie participatie criteria uit eerste tender Strandeiland

Het participatieteam heeft voor de eerste tender van het Strandeiland participatie als selectiecriteria mogen toevoegen. De kavel is inmiddels gegund, dus is het tijd om met het projectteam terug te blikken op de ervaringen hiermee. Wat was er goed, wat kan er beter? En kunnen we dit een vervolg geven?

In overleg met het projectteam en de afdeling communicatie van de gemeente willen we hier ook graag exposure aan geven.

Hiernaast is het de ambitie van het participatieteam - hier is in het projectteam oor naar - om te kijken of in toekomstige tenders participatie als standaard eis meegenomen kan worden.

3.4 Buurtplatform HalloStrandeiland.nl

In 2023 wordt de community op de website verder uitgebouwd. Op dit moment hebben 365 personen zich op Hallo Strandeiland aangemeld. Dit aantal wordt in 2023 minstens verdubbeld. Dit doen we met drie speerpunten. Deze drie speerpunten worden in samenhang uitgevoerd, omdat ze van elkaar afhankelijk zijn:

1. **Content verbeteren**

Allereerst wordt de informatievoorziening via de website verbeterd. De nieuwe planningsmodule komt snel live. Verouderde data wordt geactualiseerd (bijv. Over ons). Relevante (nieuws)berichten over Strandeiland die elders worden gepubliceerd, worden doorgeplaatst op Hallo Strandeiland, of er wordt minstens naar verwezen. Hierdoor wordt Hallo Strandeiland de centrale plek voor informatie over Strandeiland. De doorverwijzingen naar de website van de gemeente Amsterdam worden verbeterd.

2. **Verzenden periodieke nieuwsbrief**

Net als bij Hallo IJburg wordt periodiek een nieuwsbrief verstuurd met de laatste geplaatste content, en de agenda van de komende tijd. Waarschijnlijk wordt het een maandelijkse nieuwsbrief.

3. **Ideeën verzamelen voor een sociaal, duurzaam en groen Strandeiland**

Het participatieteam nodigt iedereen via de website uit om ideeën voor Strandeiland in te brengen. Iedereen kan op elkaars ideeën reageren en elkaars ideeën kunnen worden gesteund. Het participatieteam zal op de best-gesteunde ideeën reageren. Ook zal geprobeerd worden om de beste ideeën verder te brengen, bijv. door ze aan de gemeente voor te leggen of door (online) workshops over het onderwerp te organiseren.

3.5 Community Management

Het komende jaar staat in het teken van het bevorderen van een levendige discussie, zowel online als offline, over de toekomst van Strandeiland om zo bij te dragen aan een sociaal, groen en duurzaam Strandeiland. Op de HalloStrandeiland website krijgt de community de gelegenheid om

ideeën te delen, op elkaar te reageren en elkaar te steunen. De Online Communitymanager, Rijmer, zal de ideeën verzamelen, analyseren en terugkoppelen aan het participatieteam.

Er worden verschillende online initiatieven ontplooid om de community te stimuleren om ideeën te delen. Bijvoorbeeld, er kan een idee-inzamelingsactie worden georganiseerd voor de tijdelijke openbare ruimte Makerskade, die zich rond de flexwoningen bevindt. Door middel van deze initiatieven wordt de gemeenschap betrokken en uitgebreid.

3.6 Deep Map

De Deep Map kan een bron van inspiratie zijn om lessons learnt IJburg 1 mee te nemen naar het Strandeiland. De deep map heeft pas impact als hij actueel blijft en daadwerkelijk wordt gebruikt.

- Er wordt begin 2023 door de studenten ism het participatieteam een presentatie gegeven voor betrokken ambtenaren en als mogelijk bij SET voor de bewoners die een bijdrage hebben geleverd.
- Met het ontwerpteam en Sandra Langendijk gaan we onderzoeken hoe we de Deep map zouden kunnen inbedden in het ontwerpproces van Strandeiland.

3.7 In gesprek met woningcorporaties over samenwerking

Het participatieteam wil samen met de woningcorporaties een gezamenlijk plan maken over hoe participatie van (toekomstige) huurders georganiseerd kan worden. De corporaties willen bijvoorbeeld een strandhuisje neerzetten voor bewoners. Het participatieteam wil bijdragen aan een proces waarin beide partijen bij elkaar komen om te onderzoeken of er toch niet een samenwerking kan worden aangegaan en om te onderzoeken of de ideeën voor Strandeiland haalbaar zijn. Er moet daarbij goede afstemming plaatsvinden met andere plekken waar bewoners initiatief kunnen nemen (bijvoorbeeld het Strandlokaal of de BuurtHUB) om te komen tot een compleet programma.

3.8 Kansen verkennen voor vernieuwende participatie in de toekomst

Naast de activiteiten die direct gericht zijn op een product in 2022 richt het participatieteam ook het vizier op de wat langere termijn. De wens leeft om ook op de langere termijn meerwaarde te hebben van de inzet van dit team. De ambitie bestaat om iets tot stand te brengen met een voorbeeldfunctie op het gebied van participatie.

Het komende jaar gaat het participatieteam vooruitkijken en verkennen waar de kansen liggen. Mogelijk moeten we als team nóg meer keuzes maken en specifieker worden, zodat we kunnen inzetten op een specifiek pinpoint dat het meeste effect heeft. Ook om dit te verkennen is uiteraard goede samenwerking nodig met het team Strandeiland. Ook is het AMS Institute een partner voor deze activiteit.

Meer diversiteit in de betrokkenheid van bewoners van IJburg is een ambitie waar we dit jaar meer gericht op willen inzetten. We zoeken contact met sleutelfiguren in de wijk die ingangen hebben naar groepen die we zelf niet kennen.

4 Planning 2023

Q1 2023

- Tijdelijk buurt sportpark: Tweede Bijeenkomst Vlekkenplan op 8 februari
- Content HalloSE updaten en uitbreiden
- Start online Community Management (doorlopend)

Q2 2023

- Flexwoningen:
 - 'Makerskade special' als eerste verkenning van de vrije ruimte die er is voor participatie, het doel en de ambitie van participatie rond de openbare ruimte.
 - Ontwerpen participatieproces?
- Tijdelijk buurt sportpark:
 - Extra bijeenkomst Vlekkenplan indien nodig.
 - Feestelijke afsluiting eerste ronde (juni).
 - Uitwerken vervolgproces (schets).
- Evaluatie participatie criteria uit eerste tender.
- Deep Map:
 - presentatie resultaten Deep Map voor ambtenaren (en optioneel bij SET IJburg)
 - borging van de resultaten.
- In gesprek met woningcorporaties over bevorderen van bewonersbetrokkenheid en wat daar aan plekken voor nodig is (doorlopend in Q3 en Q4)

Q3 2023

- Flexwoningen: Uitvoering participatieproces.
- Start: kansen verkennen voor vernieuwende participatie in de toekomst, samenwerking met AMS institute.

Q4 2023

- Evaluatie uitvoering werkplan 2023
- Opstellen werkplan participatie 2024.
- Uitvoering onderzoek: kansen verkennen voor vernieuwende participatie in de toekomst, samenwerking met AMS institute.